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Tiivistelmä 
Tutkimuksen aiheena oli kylpyhuoneiden eri tuotantomallien vertailu. Työn 
tarkoituksena oli tutkia kylpyhuone-elementtien käyttöä palvelutalorakentamisessa sekä 
vertailla elementti- ja paikalla valmistetun kylpyhuoneen kustannuksia. Skanska 
Talonrakennus Satakunta rakentaa Poriin Karjarannan Palvelutaloja, joiden 
kylpyhuoneiden rakentamista tahdotaan tutkia ja mahdollisesti kehittää. Työssä 
tutkitaan kylpyhuone-elementtien haasteita ja ratkaisumalleja, laudoituksen 
toteuttamista paikalla valetussa holvissa sekä viemäreiden kallistuksien toteuttamista. 
Työssä todetaan kylpyhuoneiden valmistuksen olevan arkoja häiriöille monen toimijan 
vuoksi ja vaativat tarkkaa tehtävänsuunnittelua. Kustannusvertailu -osiossa käydään läpi 
molempien tuotantomallien kustannukset ja todetaan kylpyhuone-elementtien olevan 
kalliimpi toteutustapa yksittäisessä kohteessa, mutta pitkällä aikavälillä kylpyhuone-
elementit voivat olla taloudellisempi vaihtoehto kuin paikalla valmistetut kylpyhuoneet. 
Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on saatu haastatteluista, Skanskan sisäisestä 
tiedosta (palaverit, muistiot, tutkimukset ja vuosisopimukset yms.) ja Parmarine Oy:ltä 
kylpyhuone-elementin valmistajalta. 
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Abstract 
The subject of the thesis and the intention of the study was to explore the use of 
premanufactured bathrooms in assisted-living facilities and to compare the costs 
between this method and assembling or building the bathrooms independently. Skanska 
Talonrakennus, Satakunta Oy is in the process of building Karjaranta assisted-living 
facilities and their approach to building bathrooms is used in this study. 
To begin, there study examines both, the production methods and building styles, as 
well as the process of the bidding and recommendation from the premanucatured 
bathroom providers in regards to the construction site. Some of the known/foreseen 
problems/issues, as well as    
possible solutions related to the use of premanufactured bathrooms are presented in the 
thesis also. In the cost comparison portion, the calculation expenses of both the 
production methods are compared to illustrate the conclusion that premanufactured 
bathrooms can be/appear to be more costly if calculated on a per project/per site basis, 
but in the long term projections, the use of bathroom elements might be more 
economically profitable/fiscally viable in terms of economic profitability. 
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SANASTO 
 
Kriittinen polku Käsittää tehtävät, joissa ei ole pelivaraa, eli tehtävien 
ajoituksen muutos vaikuttaa aina projektin kestoon 
 
Tahdistava työ Työ tai työnosa, joka määrää tietyn tehtävän tai 
rakennusosan valmistumiseen tarvittavan ajan. Esimerkiksi 
seinien raudoituksessa terästen asennus on tahdistava 
työnosa 
 
8-9 kustannukset Työmaankäyttö- ja yhteiskustannukset 
 
tth, työntekijätyötunti Työntekijäkohtainen työtunti. Jos esimerkiksi kolmen 
työntekijän työryhmä työskentelee kaksi tuntia, on yhteensä 
kulunut kuusi työntekijätuntia. 
 
tv, työvuoro Tarkoittaa tavallisesti työaikaa 7:00–11:00 ja 12:00–16:00. 
Normaalityövuoron pituus on 8 tuntia. 
 
T4-aika, kokonaisaika Kokonaisaika eli työnvaiheaika sisältää kaikki työhön 
käytetyt tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät 
työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään 
kustannusten arvioimiseen ja yleisaikataulujen laadintaan.  
 
LVIS  Lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö 
 
Koeponnistus Esim. vesijohtojen koeponnistuksessa vesijohto verkosto 
täytetään vedellä ja tutkitaan mahdollisia vuotoja 
 
 
 
 
 
   
1 JOHDANTO 
Tässä työssä vertaillaan palvelutalojen paikalla valmistettuja kylpyhuoneita ja 
elementtivalmisteisia kylpyhuoneita sekä tutkitaan tuotantomallien vaikutuksia 
kustannuksiin, työmaan tehtävänsuunnitteluun ja suunnittelunohjaukseen. Työ on jaettu 
tarvekartoitus ja tavoitteet osioihin, joissa esitellään tutkimuksen mallikohde ja työn 
tavoitteet. Tuotantomallit kohdassa esitellään kummatkin rakennustavat, paikalla 
rakentaminen ja elementtirakentaminen, sekä selvitetään, miten työmaalla tulee 
huomioida kylpyhuone-elementit. Ongelmakohtien kartoitus ja ratkaisumallit -
kappaleessa pohditaan molempien rakennustapojen riskejä ja niiden ehkäisyä. 
Kustannusvertailua mallikohteessa -osiossa tutkitaan kustannusten jakautumista eri 
rakennustavoille, elementtirakentamisen tuomaa aikataulusäästöä ja sen vaikutusta 
kustannuksiin. Tulosten tarkastelua -kappaleessa kootaan työn lopputulokset yhteen.  
 
Työn tutkimusmetodina on vertaileva tutkimus. Lähdeaineistona on käytetty 
henkilöhaastatteluja, Skanskan sisäistä tietoa ja tutkimusta sekä Parmarine Oy:n 
aineistoa. Kustannuslaskelmissa on käytetty Skanska Talonrakennuksen ohjelmia, 
vuosisopimustietoja ja Ratu -kortistoa. Yhtenä osana on myös oma 
työmaakokemukseni, jonka kautta olen pystynyt havainnoimaan kylpyhuoneiden 
rakentamista käytännössä.   
 
Työn tekeminen aloitettiin vuonna 2009 Tampereen ammattikorkeakoulun kirjoilla. Työ 
palautettiin vuonna 2017 Satakunnan ammattikorkeakouluun. Väliin on mahtunut muun 
muassa muutto Poriin, omakotitalon remontointi, kahden lapsen syntymän ja muutama 
työnantajan vaihtuminen ja paljon muuta. 
 
 
 
 
 
 
 
   
2 TARVEKARTOITUS JA TAVOITTEET 
2.1 Kylpyhuone-elementit osana tulevaisuuden rakentamista 
Tulevaisuudessa Skanska Talonrakennus Satakunnan tavoitteena on nostaa 
esivalmistuksen astetta, ja kylpyhuone-elementit ovat osa tätä prosessia. 
Esivalmistusasteen nostamisella pyritään tehostamaan rakentamista ja lyhentämään 
rakennusaikaa. Esivalmistus asteen nostaminen tarkoittaa elementtirakentamisen 
lisäämistä. Rakennustyömaa tahdotaan muuttaa asennustyömaaksi, jossa valmiit 
elementit vain nostetaan paikoilleen. 
(työpäällikkö Kari Sundelinin haastattelu 23.12.2009) 
2.2 Tutkimuskohteen esittely 
Porin kaupunki rakennuttaa kuusi tehostetun palvelun kerrostaloa Porin Karjarantaan. 
Talot ovat suunniteltu vanhuksille ja vammaisille. Tehostettu palveluasuminen on 
laitoshoidon ja kotona asumisen välimuoto. Kolme ensimmäistä vaihetta on 
valmistunut, joista mallikohteena tutkimukselle on toiminut viimeiseksi valmistunut 
vaihe 3. Karjarannan Palvelutalojen vaiheissa 1 - 3 kylpyhuoneet toteutettiin paikalla 
rakentaen.  
2.2.1 Karjarannan Palvelutalojen kylpyhuoneet 
Karjarannan Palvelutalojen (myöh. Kapa) vaihe 3: kylpyhuoneet ovat noin 5 m2:n tiloja, 
jotka on suunniteltu tehostetun palvelun asumiseen, kuviossa 1 aksonometria 
kylpyhuoneista. Kapa 3:ssa rakennetaan 70 asuntoa, joissa jokaisessa on oma 
kylpyhuone. Tasoltaan kylpyhuoneet vastaavat tavanomaista kylpyhuonetta. Tiloissa on 
wc-istuin, suihkunurkkaus, tasoallas, tukikahvoja ja muita varusteita. Kylpyhuoneen 
seinät ja lattiat ovat laatoitettuja. Alaslaskettu katto on kipsilevyrakenteinen, joka on 
tasoitettu ja maalattu. Kylpyhuoneen ovi on liukuovi . Kylpyhuoneet sisältävät lattian 
mukavuuslämmityksen, potilashälytysjärjestelmän, sprinkleri-sammutusjärjestelmän, 
koneellisen ilmanpoiston ja LV -tekniikan. (Kapa 3:n ARK piirustukset ja työselostus) 
   
 
 
kuva 1, aksonometria Kapa kylpyhuone (Kapa 3:n ARK piirustukset). 
 
2.3 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kylpyhuone-elementtien käyttöä ja etuja 
palvelutalorakentamisessa verrattuna paikalla valmistettuun kylpyhuoneeseen sekä 
tehdä kustannusvertailu paikalla valmistetun ja kylpyhuone-elementin välillä. 
Tutkimuksella tahdotaan ohjeistaa kylpyhuone-elementtien huomioimista rakentamisen 
eri vaiheissa: suunnittelun ohjauksessa, sopimuksen teossa kylpyhuone-elementin 
toimittajan kanssa ja rakentamisvaiheessa.. Kustannusvertailussa molempien 
tuotantotapojen kustannukset pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti 
huomioimalla mm. kylpyhuone-elementtien tuoman ajallisen säästön.   
 
 
 
   
3 KYLPYHUONEIDEN TUOTANTOMALLIT 
3.1 Kylpyhuone-elementit 
Kylpyhuone-elementillä käsitetään tässä tutkielmassa kylpyhuonetta, joka on sisältä 
valmis rakennus ja LVIS -töiden osalta ja asennetaan työmaalla muiden 
runkoelementtien yhteydessä. Kylpyhuone-elementtien valmistajia on Suomessa vain 
muutama. Laivateollisuudessa kylpyhuone-elementit ovat olleet käytössä kauemman 
kuin rakennusteollisuudessa, jossa niiden käyttö ei ole yleistynyt. Useimmat 
kylpyhuone-elementin valmistajat toimivat pääpainoisesti laivateollisuudessa, mutta 
toimittavat elementtejä myös rakennusteollisuudelle. Kaikkia laivateollisuuteen 
valmistettuja elemenettejä ei pystytä käyttämään rakennusteollisuudessa, eri vaatimus ja 
normitasojen vuoksi.  
 
Elementtien runkomateriaalit vaihtelevat toimittajan mukaan. Runkomateriaalina voi 
toimia mm. teräsohutlevy, teräskenno rakenne, muovi tai polystyreeni.  
 
3.1.1 Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementit 
Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementit ovat osittain betoni ja –teräsohutlevyrakenteisia. 
Niiden alapohjarakenteena toimii teräsbetonilaatta, seinä ja -kattorakenteena on 
teräsohutlevy, joka keventää elementin painoa. Parmarine Oy on valmistanut 
kylpyhuone-elementtejä yli 30 vuotta. Ympäristöministeriö on myöntänyt Parmarinen 
märkätiloille tyyppihyväksynnän, ja VTT on sertifioinut Parmarinen 
tuotekokonaisuuden. Parmarine valmistaa elementtejä pääasiassa laivateollisuudelle, 
mutta myös rakennusteollisuudelle. (RT G82-37534) 
 
3.1.2 Parmarine-elementtien valmistus 
Parmarinen kylpyhuoneet valmistetaan saman periaatteiden mukaisesti kuin työmaalla, 
joka esitellään myöhemmin. Kylpyhuone-elementin teräsbetonialapohjalaatta teetetään 
betonielementtitehtaalla, joka vesieristetään ja laatoitetaan. Tehtaalla betonilaatta on 
nostettu noin metrin korkeuteen, jolloin vesieristys ja laatoitus on ergonomisesti helppo 
suorittaa. Parmarine Oy käyttää seinärakenteena teräsohutlevyä, joka laatoitetaan. 
   
Laatoitustyö on nopea työvaihe, jossa laatat asetellaan muottiin, jonka päälle nostetaan 
teräsohutlevyseinä. Laatat kiinnittyvät seinään liimalla. Teräsohutlevyseinissä ei käytetä 
erillistä vesieristettä. Tämän jälkeen seinän laattapinnat saumataan ja seinä kiinnitetään 
betonilaattaan. Kylpyhuoneen katto valmistetaan myös teräsohutlevystä, joka 
asennetaan seinien jälkeen. Katto jäykistää koko rakenteen. Tämän jälkeen LVIS -
tekniikka asennetaan kylpyhuoneeseen ja kylpyhuone varustellaan. Valmis elementti 
siis sisältää sisältä valmiin kylpyhuoneen LVIS-asennuksineen ja varusteineen. Yleisesti 
kylpyhuoneen seinien ulkopinta verhoillaan ja pintakäsitellään työmaalla ja elementin 
ulkopuoli suojataan muovilla ja ovi sinetöidään kiinni. Kuvassa 2  on valmis 
Parmarinen kylpyhuone-elementti. 
 
 
 
 
3.2 Sopimuksen laatiminen kylpyhuone-elementtitoimittajan kanssa 
Sopimusta laadittaessa kylpyhuone-elementtien valmistajan kanssa on tärkeää 
määritellä tarkasti, mitä kuuluu elementtien toimitukseen. Tarkka työselostus ja 
urakkarajaliite tulee liittää sopimukseen. Niissä määritellään, mitä materiaaleja 
kuva 2: Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementti (RT G82-37534) 
   
elementissä käytetään, mitkä osat kuuluvat toimitukseen, mistä rakentaja tai 
elementtivalmistaja on vastuussa. Vastuuajasta ja sen kattavuudesta tulee myös sopia 
elementtivalmistajan kanssa, esimerkiksi sopimuksessa tulee määritellä, mitkä 
korjaukset kuuluvat LV-urakoitsijalle ja mitkä elementtivalmistajalle. 
Käyttöönotettaessa tulee sopia kylpyhuone-elementtien valmistajan kanssa vesijohtojen 
koeponnistuksista ja niiden suorittamisesta. On hyvä muistaa, että tilaaja on vastuussa 
tilaamansa tuotteen kelpoisuudesta, ja että se täyttää vaadittavat asetukset. 
 
3.3 Kylpyhuone-elementin tehtäväsuunnittelu 
Kylpyhuone-elementit vaativat tarkkaa tehtäväsuunnitelmaa, koska kylpyhuone-
elementit ovat uusia monella työmaalla ja niiden asennus ja käsittely vaatii erityistä 
tarkkavaisuutta niiden herkkyyden vuoksi. Työmaa määrittelee, miten laajasti 
kylpyhuone-elementtien tehtäväsuunnitelma tehdään. 
3.3.1 Elementtiasennussuunnitelma 
Työmaalla tehtävässä elementtiasennussuunnitelmassa tulee huomioida muiden 
elementtien lisäksi myös kylpyhuone-elementit. Elementtiasennussuunnitelmassa 
huomioidaan, missä järjestyksessä elementit asennetaan, elementtien nostot, tuenta, 
tukipinnat yms. Elementtitehtaan kanssa sovitaan runkovaiheen aikataulusta ja 
lähetetään toimitusjärjestysaikataulu. Elementtien logistiikan osalta sovitaan, millaisissa 
erissä elementit työmaalle toimitetaan ja varastoidaanko elementtejä työmaalle vai 
asennetaanko ne suoraan autosta. Jos päädytään välivarastoimaan elementit työmaalla, 
tulee niille valmistella purkualue, jossa elementit voidaan nostaa maasta vähintään 200 
millimetriä. 
 
Ennen asennusta tulee varmistaa tarvittavien nostoapuvälineiden tarve, varaukset, 
kylpyhuone-elementin korko ja, LV -asentaja on työmaalla. Elementtejä 
vastaanotettaessa tulee ne tarkastaa ulkoisilta kolhuilta ja mahdolliset virheet merkitä 
kuormakirjaan. Suuremmista vioista tulee olla yhteydessä elementtitehtaaseen 
välittömästi. 
 
   
Asennuksen jälkeen vastuu elementin suojauksesta on rakentajalla. Elementti on 
suojattu sen tullessa työmaalle, mutta suojauksia joudutaan poistamaan tietyiltä osin 
esimerkiksi, jos kylpyhuoneen seinä jää vasten kantavaa seinää. Suojamuovi tulee 
poistaa siltä sivulta. Suojaaminen tulee ottaa huomioon elementtiasennussuunnitelmaa 
tehtäessä.  
 
3.3.2 Kylpyhuone-elementin asennus 
Päältäasennus tapahtuu torni- tai autonosturilla tai vastaavalla. Elementti asennetaan 
ovessa sijaitsevan koodin mukaiseen paikkaan. LVIS-kytkentöjen onnistuminen 
varmistetaan asennuksen yhteydessä tekemällä tarvittavat liitokset huolellisesti. 
Elementti nostetaan lopulliselle paikalle säätövälikkeiden (elementtikiilojen) päälle. 
Elementin pohjakehän yläreuna asennetaan vaakasuoraan kahdelta erisuuntaiselta 
sivulta. Kerrosten välinen putkisto liitetään toisiinsa, jonka jälkeen suoritetaan 
hormitilan sulkuvalu. Päällekkäisten märkätilaelementtien asennustarkkuus keskenään 
sivusuunnassa on 10 mm.. Elementtiasennus on syytä käydä huolella läpi 
elementtiasentajien, mittamiehen ja lv -asentajan kanssa. Asennuskorkoon on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota. Ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä 
elementtivalmistajaan. Kuviossa 3 Parmarine Oy:n asennus torninosturilla. Elementti 
nostetaan ennen seuraavan kerroksen holvin tekoa. 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
kuva 3: kylpyhuone-elementin päältäasennus (RT G82-37534) 
   
3.3.3 Elementin tarkastukset 
Ennen luovutusta kylpyhuoneiden sinetti aukaistaan yhdessä kylpyhuone-elementtien 
valmistajan kanssa ja kirjataan mahdolliset puutteet ja virheet. Elementtivalmistajan 
tulee myös sopia LVIS-urakoitsijoiden kanssa katselmuksesta.  
3.4 Paikalla valmistetut kylpyhuoneet 
Kylpyhuoneet ja märkätilat valmistetaan perinteisesti paikalla rakentaen. Karjarannan 
Palvelutalojen, vaihe 3:sessa kylpyhuoneet valmistuivat tyypillisessä järjestyksessä. 
Runkovaiheessa holvivaluun istutetaan sähköinen lattialämmityskaapeli. Betonipintojen 
tarvittava piikkaus ja paikkaus suoritetaan runkovaiheen jälkeen tai sen ohessa. 
Väliseinätyövaiheessa kylpyhuoneen seinät levytetään ensin toiselta puolelta, jotta 
tarvittavat LVIS-asennukset pystytään tekemään, alaslaskettua kattoa tehdessä 
sovitetaan tarvittava LVIS-tekniikka katon sisään ja sovitaan kattokorkeus, työ-, ja 
reittijärjestys. Lattian kallistusvalut suunnitellaan huolella RYL:n ohjeiden mukaisesti ja 
suoritetaan useassa vaiheessa. Alustan tulee olla kunnossa ennen varsinaisen työn 
alkamista. Kun alusta on hiottu ja siivottu huolella voidaan suorittaa pohjustus 
(praimerointi). Valujen suorittamiseen päästään, kun pohjustusaine on kuivunut 
muutaman tunnin. Pohjalla käytetään karkeampaa sementtipohjaista lattiatasoitetta, joka 
viimeistellään hienommalla lattiatasoitteella. Laatoitustyössä ensimmäinen vaihe on 
vedeneristys. Laatoitus voidaan alkaa vesieristyksen valmistuttua. Ennen laatoituksen 
saumaamista kitataan nurkat elastisella silikonilla. Seinät vesieristetään ja laatoitetaan 
ennen lattian vesieristystä. Varusteiden asennus voidaan aloittaa laatoituksen päätyttyä. 
Elastisia saumauksia suoritetaan kylpyhuoneissa varusteasennuksen jälkeen useassa eri 
vaiheessa. LVIS-asentajat käyvät kylpyhuoneessa ainakin väliseinä-, alakatto- ja 
varusteiden asennusvaiheissa. Kun kylpyhuoneet ovat valmiita, suoritetaan 
loppusiivous. Kuviossa 4 Karjarannan Palvelutalojen, vaihe 3 yhden kylpyhuoneen 
valmistusaikataulu (liite 1). Aikataulu ei vastaa täysin ajallisesti kohteen toteumaa. 
Kuviossa 5 Kapa valmis kylpyhuone.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
kuva 4: Kapa:n kylpyhuoneen valmistusaikataulu 
kuva 5: Kapa:n valmis kylpyhuone (kuva: Juha Kartastenpää) 
   
4 ONGELMAKOHTIEN KARTOITUS JA 
RATKAISUMALLIT  
4.1 Kylpyhuone-elementin käytön edellytykset 
Kylpyhuone-elementit tulee huomioida suunnittelussa mahdollisimman aikaisin. Jos 
kohteessa päätetään paikalla rakennetun kylpyhuoneen sijasta käyttää kylpyhuone-
elementtejä, on suunnittelun ohjauksella ratkaiseva osuus projektin onnistumiselle. 
Suunnittelun ohjauksessa suuressa osassa on LVIS-suunnitelmien yhteensovittaminen 
kylpyhuone-elementteihin. Rakennesuunnitelmissakin tulee huomioida kylpyhuone-
elementit. Suunnittelukokouksissa on tärkeää, että kylpyhuone-elementtien valmistajan 
edustaja on mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta yhteentörmäyksiä ja 
ongelmia syntyisi mahdollisimman vähän.  
 
4.2 Suunnittelun ohjauksessa huomioitavat asiat 
Karjarannan palvelutalojen erityispiirteisiin kuuluu kynnyksettömyys, joka asettaa 
rajoja ja haasteita kylpyhuone-elementeille. Parmarine Oy:n valmistamien kylpyhuone-
elementtien alapohja valetaan teräsbetonista, jossa sijaitsevat myös viemäreiden 
vaakavedot. Tämän vuoksi kylpyhuone-elementit vaativat noin 150 mm varauksen 
holvissa. 370 mm korkeissa ontelolaatoissa varaus voidaan tehdä suhteellisen helposti 
ohentamalla ontelolaatta kylpyhuoneiden kohdalta. Paikallavaletun holvin (270 mm) 
ongelmaksi muodostuu, ei niinkään ohennetun ~120 mm (270-150 mm) teräsbetoni 
laatan kantavuus, vaan sen laudoitus. Runkovaiheessa, kun holvi on valettu, istutetaan 
kylpyhuone-elementti holvin päälle. Seuraavaan kerroksen holvia laudoitettaessa ei 
kylpyhuone-elementin ja laudoitettavan holvin väliin jää tarpeeksi tilaa 
muottikalustolle. Holvin voi laudoittaa liittolevyllä, joka toimii holvin laudoituksena ja 
osana betonilaatan raudoituksena. Liittolevyn kantavuus tulee tarkistuttaa 
rakennesuunnittelijalla. Liittolevy tarvitsee tukea pystytuilla alapuolisesta holvista, 
koska kylpyhuone-elementin kattoa ei saa rasittaa minkäänlaisella painolla. Kuviossa 6 
on esitetty laudoituksen periaate, liittolevyä käyttäen. Liittolevyn koon tulee olla 
   
kylpyhuone-elementin ulkomittoja hieman suurempi noin 2500 x 2700 mm., jotta levy 
saadaan tuettua holvin alapintaan. Kuviossa 7 kylpyhuoneen pohjapiirros mittoineen.  
 
 
 
 
kuva 7: Kapa 3:n kylpyhuoneen pohjapiirros (Kapa 3:n ARK piirustukset) 
kuva 6: laudoitus liitolevyllä. 
   
 
Toinen mahdollinen vaihtoehto on teettää kylpyhuoneen pohja elementtilaattana. 
Tällöin elementtilaatta asennetaan holville laudoitusvaiheessa ja sidotaan kiinni 
rakenteen pääterästyksiin. Kuviossa 8 kylpyhuone-elementin yläpuolinen holvi on 
laudoitettu, käyttäen teräsbetonielementtiä. Teräsbetonilaatan suunnittelu kuuluu 
rakennesuunnittelijalle. Betonilaatan koon tulee olla hieman suurempi kuin liittolevyn, 
koska elementti kantaa joka reunalta. 
 
 
 
Kummassakin laudoitusvaihtoehdossa holvin raudoitus tulisi suunnitella niin, että 
kylpyhuoneen pohja-alue suunnitellaan aukkona, ja sen viereiset lohkot raudoitetaan 
aukon vaatimin lisäterästyksineen, kuten kuviossa 9 on esitetty. (Rakennesuunnittelija 
Juha Junttilan haastattelu 16.7.2009 )  
kuvio 8: laudoitus teräsbetonielementtilaatalla. 
   
 
 
 
4.3 Talotekniikan haasteet kylpyhuone-elementille 
4.3.1 Vesi ja viemäri 
Suuren haasteen kohteeseen tekee vesi-, ja viemärilinjojen sijoittelu. Karjarannan 
palvelutalot, vaihe 3:ssa vesi- ja viemärien pystynousut olivat paikallavalmisteisia. 
Vesi-, ja viemäri nousujen määrä on kymmenen. Yhdestä noususta jaetaan vesi- ja 
viemärilinja kahdelle kylpyhuoneelle, eli seitsemän nousua kerroksessa kylpyhuoneille 
ja lisäksi kolme nousua muille tiloille. Kylpyhuone-elementit vaativat enemmän 
pystyviemäreitä, koska elementtien viemäreiden purku sijaitsee alhaalla verrattuna 
valmiiseen lattiapintaan. Vaakaviemäröintiä ei voida viedä kauas wc-istuimesta.  
Hormilta wc-istuimelle etäisyyttä on noin neljä metriä, ja viemärin kaadon tulisi olla 
1:100, eli 40 mm kaatoa wc-istuimelta viemärin pystynousuun. Kylpyhuone-
elementeissä viemärin kaatoa voi saada noin 20 mm.. Tämä tarkoittaisi, että 
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kuvio 9: Paikallavalu holvin raudoituksen periaate (Kapa 3:n RAK piirustukset) 
AUK-
KO 
   
pystyviemärin sijainti on noin kahden metrin päästä wc-istuimesta, kuten kuviossa 10 
on esitetty. 
 
 
 
Koska pystyviemärit sijaitsevat liian kaukana wc-istuimesta, tulee suunnittelun 
ohjauksessa huomioida tarve useammalle pystyhormille. Yhtenä vaihtoehtona voidaan 
pitää hormin sijoittamista jokaisen kylpyhuone-elementin nurkkaan, jolloin wc-istuimen 
ja pystyviemärin välinen etäisyys tulisi olemaan noin yksi metri. Tällöin pystyhormien 
määrä kasvaisi neljääntoista ja vesijohto- ja viemärinousut tulisivat elementin mukana, 
kuten kuviossa 11 esitetään. Muut vesi- ja viemärilinjat tulisi vetää omissa nousuissa, 
mikä kasvattaisi nousujen määrää neljästätoista seitsemääntoista. Lisää hormeja tulisi 
kohteeseen seitsemän kerrosta kohden.   
kuva 10: pystyviemärin ja wc etäisyys 
   
 
 
 
 
LV-urakoitsija tekee elementtien väliset viemäriliitokset liitosputkella, joka 
ankkuroidaan rakenteisiin. Vesijohdot liitetään rakennuksen vesijohtoverkostoon 
elementin ulkoreunalla katon yläpuolella. 
4.3.2 Ilmastointi 
Ilmastointikanavat on mahdollista asentaa kylpyhuone-elementteihin tehtaalla. 
Kanavien liittäminen rakennuksen kanavistoon suoritetaan työmaalla. Kylpyhuoneen 
viereisessä huoneessa (eteinen) on alaslaskettu kipsilevyrakenteinen katto, jossa 
liitännät voi tehdä. Ilmastointisuunnitelmissa kylpyhuone-elementit eivät vaadi erityisiä 
toimenpiteitä. Ilmastointilaitteiden kokeista ja käyttöönotosta tulee sopia 
elementtivalmistajan kanssa. 
4.3.3 Sähkö 
Kohteen kylpyhuoneissa on ns. mukavuuslattialämmitys, jonka toteuttaminen onnistuu 
myös kylpyhuone-elementeissä. Elementtien sisäpuoliset sähköpisteet on putkitettu, 
johdotettu ja kojeet kytketty. Sähköasennukset on päätetty elementin ulkopinnassa 
sijaitsevaan jakorasiaan. 
kuva 11: pystyviemärin sijoittaminen kylpyhuone-elementtiin.  
(Kapa 3:n ARK piirustukset) 
   
4.3.4 Sprinkleri 
Karjarannan Palvelutalot vaativat sprinklerisammutusjärjestelmän. Sprinkleriputkiston 
asentamiseen elementtitehtaalla tarvitaan ennakkosuunnittelua. Sprinkleriasennus 
voidaan suorittaa niin työmaalla kuin elementtitehtaalla. Elementtitehtaalla asennetaan 
kylpyhuoneen kattoon sprinklerisuutin. Sen jälkeen asentaja liittää sprinklerisuuttimen 
runkoverkostoon. Kylpyhuone-elementin ja yläpuolisen holvin välissä ei kuitenkaan ole 
paljoakaan tilaa, jolloin järkevämmäksi vaihtoehdoksi saattaa osoittautua, että 
elementtitehdas asentaa sprinklerisammuttimen sekä vaakaputken elementin reunaan 
asti. Työmaalla tarvitsee asentajan siten liittää elementin reunalla oleva sprinkleriputki 
runkoverkostoon.  
 
4.4 Paikalla valmistetun kylpyhuoneen riskit 
Koska yhdessä kylpyhuoneessa käy monta eri toimijaa ja eri alan ammattilaista, riskit 
kylpyhuoneen toteutuksessa ovat suuret. Karjarannan Palvelutalojen vaihe 3:n 
kylpyhuoneessa on 42 eri työvaihetta, jotka ovat esiteltyjä kuvassa 12.  Käyntikertojen 
määrä on kuitenkin todellisuudessa suurempi, koska yksi toimija käy kylpyhuoneessa 
useita kertoja työtä tehdessä. Taulukossa 1 on listattu tehtävät, joita yhdessä 
kylpyhuoneessa Kapa 3:ssa tehtiin. Taulukosta puuttuu runkovaiheen toimenpiteet, 
jolloin paikallavalu holvi laudoitettiin, raudoitettiin, asennettiin viemäröinnit, vesijohto 
wc-istuimelta altaalle ja lattian sähkölämmitys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Kylpyhuoneen eri työvaiheet   
Karjarannan Palvelutalot, vaihe 3     
        
nro. tehtävä nro tehtävä 
  Väliseinä   Laatoitus 
1 mittaus ja yläjuoksu 20 kosteusmittaukset, seinä 
2 runko ja levy 21 vesieristys, seinä 
3 sähkötyöt 22 laatoitus, seinä 
4 lv –työt 23 silikoni saumaus 
5 iv –työt 24 saumaus, seinä 
6 eristys ja tuplaus 25 kosteusmittaukset, lattia 
  Betoniseinien etuputsi 26 lattian hionta ja imurointi 
7 piikkaus 27 vesieristys, lattia 
8 paikkaus 28 laatoitus, lattia 
  Kipsialakatto 29 silikoni saumaus 
9 koolaus 30 saumaus, lattia 
10 sähkötyöt   Kalustus ja varustelu 
11 iv -työt 31 pintavesijohdot 
12 sprinkleri työt 32 vesijohtojen maalaus 
13 levytys 33 kaluste asennus 
  Kallistusvalut 34 sähkökalustus 
14 alustan hionta ja imurointi 35 lv-kalustus 
15 pohjustusaineen levitys (primerointi) 36 iv-kalustus 
16 lattiatasoite (karkea) 37 sprinkler-kalustus 
17 lattiatasoite (hieno) 38 varusteet 
  Tasoite - ja maalaustyö 39 välioven asennus 
18 kipsialakaton tasoitetyöt 40 rst-listojen asennus 
19 kipsialakaton maalaus 41 elastiset saumaukset 
    42 loppusiivous 
        
 
Merkittävä haaste on eri toimijoiden yhteensovittaminen ja aikatauluttaminen. 
Toimittajan myöhästyminen tai estyminen synnyttää tuotantoon häiriön, joka vaatii aina 
korjaustoimenpiteitä. Kylpyhuoneiden laatoitus on kriittinen tehtävä 
palvelutaloprojektissa, sillä jos laatoitustehtävä ei onnistu suunnitellulla aikataululla, 
voi koko projektin aikataulu lykkääntyä ja luovutus myöhästyä. Tekninen laatu voi olla 
myös vaikea saavuttaa tiukan aikataulun takia, ehtiikö rakenteet kuivua ennen 
pinnoitusta. Pystytäänkö kallistusvalut suorittamaan ohjeiden mukaisesti, sopivatko 
tuotteet keskenään, onko alusta kunnossa ennen valujen suorittamista, jotta 
”korkkaamista” ei tapahdu.  Hyvällä tuotannonohjauksella ja tarkalla 
tehtäväsuunnittelulla pystytään ehkäisemään paikalla valmistetun kylpyhuoneen riskit. 
Tämä vaatii hyvää tieto-taitoa työnjohtajilta ja työntekijöiltä. 
taulukko 1: Kapa 3.n kylpyhuoneen erityövaiheet 
   
5 KUSTANNUSVERTAILU MALLIKOHTEESSA 
5.1 Kylpyhuone-elementin ja paikalla valmistetun kylpyhuoneen kustannusarviot 
Paikalla valmistettujen kylpyhuoneiden kustannuksien kartoittamiseksi käytettiin 
Skanska Talonrakennus Oy:n käyttämiä hintoja ja ohjelmia. Taulukossa 2 on paikalla 
valmistetun kylpyhuoneen kustannuslaskelma (liite 2). Kylpyhuone-elementtien 
hankintahinnan muodosti Parmarine Oy:n tarjous elementeistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
taulukko 2: paikallavalmistetun kylpyhuoneen kustannuslaskelma 
   
LVIS-töiden kustannukset laskettiin Ratu-kortiston antamien työteholukujen mukaan ja 
materiaalihinnat haettiin Skanska Oy:n vuosisopimuksista. Sprinkleritöiden osalta 
haastateltiin sprinkleriasentajaa. Yhden kylpyhuoneen LVIS kustannukset on taulukossa 
3 (liite 3). (Ratu G2-0296, Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt, Ratu G3-0297 
Ilmastointityöt, Ratu H-0298 Sähkötyöt) 
 
 
 
Parmarine Oy:n tarkkaa tarjousta kylpyhuone-elementeistä Karjarannan Palvelutaloihin 
ei saatu. Elementtitehtaalla käydessämme tehtaanjohtaja Jukka Palmanen kuitenkin 
arvio hinnan liikkuvan 7500 – 8000 € välissä. Kustannusvertailutaulukossa elementtien 
hankintahintana käytetään 7500 €. 
taulukko 3: LVIS kustannuslaskelma 
   
5.2 Aikataulun vaikutus kustannuksiin 
5.2.1 Kylpyhuone-elementtien vaikutus aikatauluun 
Kylpyhuone-elementit vähentävät rakennusprojektin kestoa, koska kylpyhuoneet ovat 
sisältä valmiita jo elementtiasennusvaiheessa. Siellä suoritettavien aikataulutehtävien, 
laatoituksen ja varustelun ajallinen kesto lyhenee huomattavasti niiden massojen 
vähenemisen myötä.  
 
Kylpyhuoneiden laatoitustyö on kriittinen polku aikataulussa, sillä jos laatoitustyö 
epäonnistuu, koko projektin aikataulu saattaa viivästyä. Kylpyhuone-elementtien 
käytöllä laatoitustyö vähenee ja lyhentää työmaan ajallista kestoa. Kylpyhuoneiden 
laatoitustyö tahdistaa työtä sen tekohetkellä, uutta työvaihetta ei voida alkaa ennen kuin 
edeltävä työvaihe on valmis. Kylpyhuone-elementtien suuri etu on työmaan keston 
väheneminen. Valmiiden kylpyhuone-elementtien myötä voi mattoasennus alkaa 
tasoite- ja maalaustöiden jälkeen kerroksessa ja kalusteasennus seurata mattotöitä. 
Laatoitustehtävä jää aikatauluun, mutta laatoituksen kokonaisneliömäärästä voidaan 
poistaa kylpyhuoneiden osuus, joka on ylivoimaisesti suurin. Muita laatoituksia on 
pesuhuoneissa, pesuloissa, ensimmäisen kerroksen lattioissa ja kalusteiden välissä. 
Varustelutyövaihe lyhenee myös huomattavasti, koska suuri osa varustelutehtävän 
massoista kuuluu kylpyhuoneisiin. Palvelutalolle luonteenomaista on sen 
varustelukokonaisuus, ja se kattaa mm. kylpyhuoneiden, pesuhuoneiden tukikahvat, 
pidikkeet yms.. Näiden kahden tehtävän määrien vähentämisen ansiosta kohteen 
valmistuminen siirtyi joulukuun 15. päivästä lokakuun 29. päivään, eli noin seitsemän 
viikkoa aikaisempaan.  
 
Kylpyhuone-elementtejä käytettäessä runkoaikataulu päinvastoin kasvaa elementtien 
määrän kasvun vuoksi. Liitteenä Karjarannan Palvelutalojen vaihe 3 yleisaikataulu, 
jossa toisessa kylpyhuoneet on tehty paikalla (liite 4) ja toisessa on käytetty 
elementtivalmisteisia kylpyhuoneita (liite 5). Kuviossa 12 kuva yleisaikataulun 
laatoitustehtävän alusta, jossa kylpyhuoneet ovat paikalla valmistettuja, mattotyöt 
seuraavat laatoitustyötä, kun taas kuviossa 13 on kuva yleisaikataulusta, jossa 
kylpyhuoneet ovat elementtejä. Laatoitustyö tapahtuu vasta mattotyön jälkeen.  
 
   
 
 
 
 
 
5.2.1. Työmaankäyttö ja yhteiskustannusten väheneminen 
Rakennusajan väheneminen vaikuttaa kohteen kustannuksiin. Työmaan kustannukset 
ovat litteroitu tavoitelaskelmiin. Tavoitelaskelmassa työmaankäyttö ja 
kuva 12: kuva yleisaikataulusta, jossa kylpyhuoneet ovat paikalla valmistettuja. 
kuva 13: kuva yleisaikataulusta, jossa kylpyhuoneet ovat elementti rakenteisia. 
   
yhteiskustannukset (8-9 kustannukset) ovat kohdistamattomia kustannuksia. Tällaisia 
kustannuksia ovat mm. työmaan sähkö, vesi, vartiointi ja työnjohtajien palkka. 
Selvyyteen kylpyhuone-elementtien tuomasta ajan vaikutuksesta työmaankäyttö- ja 
yhteiskustannuksiin, tulee kustannukset, jotka ovat riippuvaisia ajasta jakaa työmaan 
kestolla, ja kertoa sillä ajalla, jonka kylpyhuone-elementit säästävät. Taulukosta 4 
ilmenee Karjarannan Palvelutalojen vaihe 3:n työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksien 
väheneminen suhteessa rakennusaikaan (liite 6).  
 
taulukko 4: kylpyhuone-elementtien vaikutus 8-9 litteraan 
 
 
Kylpyhuone-elementtien käyttö pidentää runkovaiheen kestoa, joka vaikuttaa 
torninosturin vuokra-ajan pidentymiseen. Ratu-kortti 25-0284:n mukaan tilaelementin 
asentamisen tth / elementti on yksi. Asennusryhmään kuuluu kolme asentajaa, joten 
asennukseen kuluu aikaa 3/1 = 0,333 h. T4-ajaksi, eli kokonaisajaksi muutettuna 
asennusaika 0,333 h, joka kerrotaan 1,2 = 0,4 h / elementti. Kylpyhuone-elementtejä 
kohteeseen tulee 70 kappaletta. Kokonaisuudessa kylpyhuone-elementtien asentamiseen 
kuluu aikaa 28 tuntia eli 3,5 tv (tv = 8 h) ~4 tv. Runkovaihe kestäisi siis 4 tv pidempään. 
Torninosturin (BPR GT 229) sisäinen Skanskan hinta on 138,55 € / vrk, joten 
torninosturin vuokra nousisi 554,2 €:lla. Yhtä elementtiä kohden kustannus olisi noin 
7,9 €. (Skanska Rakennuskoneen sisäinen hinnasto 2009) 
 
   
5.3 Muut kustannukset 
Paikalla tehtyjen kylpyhuoneisiin hintaan vaikuttavat perinteisen kustannuslaskelman ja 
aikataulun lisäksi rahdit ja siirrot. Rahtien ja siirtojen kustannuksiin on vaikea määrittää. 
Ainoa mahdollisuus on arvioida materiaalien siirtoon käytetty aika. Paikalla tehdyssä 
kylpyhuoneessa päärakennusmateriaalit ovat väliseinien runkotavara, kipsilevy ja 
mineraalivilla, kipsialakattojen runkotavara ja kipsilevy, lattiatasoitteet, vedeneristys- ja 
laatoitustarvikkeet, varusteet ja elastiset saumausaineet. Rahdit voidaan laskea näiden 
rakennusmateriaalien kautta. Yleisesti materiaalit toimitetaan kerros kerrallaan ja yhden 
toimituksen hinta on noin 50 €. Kerroksessa on 14 asuntoa, joten yhden rahdin hinnaksi 
muodostuu noin 3,6 € / kylpyhuone. Kylpyhuoneissa suoritetaan 42 eri työvaihetta (ks. 
taulukko x) ja jokaisella kerralla voidaan arvioida toimijan hakevan tavaraa mennessään 
kohteeseen töihin. Yhden rakennusmateriaalin siirtoon voidaan arvioida käytettävän 
aikaa 10 minuuttia kylpyhuonetta kohden. Tuntipalkkana käytetään 15 €/h laskettaessa 
siirtojen kustannuksia Muita ns. piilotettuja kustannuksia paikalla valmistetuissa 
kylpyhuoneissa voi olla, mutta niihin käsiksi pääseminen ja niiden arviointi on vaikeaa. 
 
Kylpyhuone-elementtien hintaan korottavasti vaikuttaa laudoituksen toteuttaminen ja 
elementin asennushinta. Elementin asennushinta olisi urakkamuotoisessa työssä noin 32 
€ / elementti ja tarvikkeiden hinnaksi tulisi noin 10 € / elementti. Laudoituksen 
toteuttaminen liittolevyllä, jonka koko olisi noin 2500x2700 yhdelle kylpyhuone-
elementille. Liittolevyn hinta on Skanska Talonrakennukselle 17,8 € / m2, eli yhden 
kylpyhuone-elementin laudoitus maksaisi 120,15 €. (Skanskan vuosisopimukset 2009) 
Muut kustannukset on koottu taulukkoon 5, jossa kustannukset ovat per yksi 
kylpyhuone-elementti (liite 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
taulukko 5: muut kustannukset 
 
5.4 Kustannusvertailu 
Kylpyhuone-elementin ja paikalla valmistetun kylpyhuoneen kustannusvertailussa on 
huomioitu hankintahinnan ja paikalla valmistetun kylpyhuoneen kustannuslaskelman 
lisäksi aikataulun tuomat säästöt ja kustannukset sekä muut kustannukset. Taulukko 
6:ssa on kylpyhuone-elementin ja paikalla valmistetun kylpyhuoneen kustannukset 
kerätty yhteen taulukkoon (liite 8). 
taulukko 6: kustannusvertailu 
 
Paikalla valmistettu kylpyhuone on kustannuksiltaan 79 % halvempi kuin 
elementtivalmisteinen kylpyhuone. Karjarannan Palvelutalojen vaihe 3:n toteuttaminen 
kylpyhuone-elementeillä olisi tullut yli 100 000 € kalliimmaksi. Kylpyhuone-elementin 
hankintahinnan tulisi olla noin 6000 - 6100 €, jotta elementtien käyttö olisi 
taloudellisesti kannattavaa, eli noin 20 % halvempia. Työmaankäyttö ja 
yhteiskustannukset vaikuttavat merkittävästi kylpyhuone-elementtien hintaan laskien 
   
yhden elementin hintaa noin 8,5 %, mutta tämä ei kuitenkaan tuo riittävää säästöä, jotta 
kylpyhuone-elementtien käyttö olisi taloudellisesti perusteltu ratkaisu. Kylpyhuone-
elementtien käytön tulisi lyhentää työmaan kestoa noin kuudella kuukaudella, jotta 
saataisiin työmaankäyttö ja yhteiskustannuksista tarvittava säästö. 
 
Säästö työmaan ajallisessa kestossa voi tuoda taloudellista tulosta pitkällä aikavälillä. 
Jos Karjarannan Palvelutalojen vaiheet 4-6 toteutettaisiin kylpyhuone-elementeillä ja 
yhden rakennuskohteen kesto lyhenisi kaksi kuukautta, kokonaisuudessa rakentamisaika 
lyhenisi kuusi kuukautta. Uusi kohde voitaisiin alkaa kuusi kuukautta aikaisemmin, 
rakennusprojektien läpikulkuaika lyhenisi, ja useammalta rakennusprojektilta voitaisiin 
saada enemmän tulosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
6 TULOSTEN TARKASTELUA 
6.1 Tekninen toteuttavuus 
Sekä kylpyhuone-elementti että paikalla valmistettu kylpyhuone pystytään teknisesti 
toteuttamaan laadukkaasti ja hyvin lopputuloksin. Valittaessa kylpyhuone-elementti, 
suunnittelun ohjaus on tärkeässä roolissa hyvän lopputuloksen takaamiseksi. 
Suunnittelijoiden tarvitsee olla tietoisia kylpyhuone-elementin tekniikasta ja siitä, miten 
pystytään suunnittelemaan hyvä ja helppo tapa toteuttaa elementtien käyttö. Työmaan 
kanssa tulee myös käydä suunnitelmat läpi ja kerrata mahdolliset ongelmakohdat. 
 
Paikalla valmistetussa kylpyhuoneessa suunnittelu ei poikkea normaalista kohteesta. 
Työmaan toiminnanohjaus nousee tärkeään rooliin. Työnjohdon ja tekijöiden tieto-taito 
hyvästä tavasta rakentaa kylpyhuoneet on tärkeää onnistuneen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Väärien materiaalien tai työtapojen käyttö voi johtaa isoihinkin 
virheisiin. Eri toimijoiden aikatauluttaminen ja yhteensovittaminen on kriittinen osa 
kylpyhuoneiden tuotannonsuunnittelua, oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 
6.2 Taloudellinen lopputulos 
Paikalla valmistettu kylpyhuone on kustannuksiltaan huomattavasti halvempi. 
Kustannusvertailussa kylpyhuone-elementti on 79 % prosentti kalliimpi. Kylpyhuone-
elementtien hankintahintojen tulisi laskea noin 20 %, jotta niiden käyttö olisi 
taloudellisesti perusteltua. Merkittävä vaikutus kustannuksiin tulee työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannuksista. Kylpyhuone-elementit tuovat säästöä rakennusajan lyhenemisellä 
638,61 € / kylpyhuone, joka on noin 8,5 % elementin hankintahinnasta. Kylpyhuone-
elementtien kustannuksia lisää laudoituksen toteuttamisen kustannus, asennushinta ja 
torninosturin vuokra. Paikalla valmistetut kylpyhuoneet ovat huomattavasti halvempia 
elementteihin verrattuna. Niissä tosin saattaa olla joitain piilotettuja kustannuksia, joita 
on vaikea etukäteen määrittää. 
   
6.3 Yhteenveto  
Kylpyhuone-elementtien tutkimus oli mielenkiintoista ja haastavaa. Työn aloittaminen 
oli vaikeaa, koska tietoa kylpyhuone-elementeistä ei paljon ollut, mutta paneutumalla 
asiaan alkoi tietoa löytyä.  
 
Tavoitteet, jotka työlle asetin täyttyi odotetunlaisesti. Työmaalle tuli 
tehtäväsuunnitelmaa varten osio ja kustannusvertailu elementin ja paikalla valmistetun 
välillä saatiin mahtumaan yhteen taulukkoon.  
 
Kuitenkaan yksiselitteistä päätöstä kummankaan puolesta en voi sanoa. 
Kustannusvertailu puoltaa paikalla rakennetun eli perinteisen mallin kannattamista. 
Toisaalta voidaan ajatella kylpyhuone-elementtien kuuluvan tulevaisuuden 
rakentamiseen ja antavan etua urakoitsijalle tulevissa urakkaneuvotteluissa. Pitkällä 
aikavälillä laskettaessa kylpyhuone-elementit voivat tuoda säästöä. Jos kylpyhuone-
elementtirakentamista pystytään kehittämään yhdessä esimerkiksi elementtivalmistajan 
kanssa, voi se tuoda Skanska Talonrakennukselle kokonaisvaltaisen edun ja vievän 
rakentamista enemmän teolliseen suuntaan. 
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